

111.9.7(三)掛號成功 資料初審要先審核 才能掛件成功

111.9.8(四)有文號才知道主辦是誰 然後都發局會排審查建築師

111.09.13(二)都發局打電話來告知審圖時間

111.9.14(三)第一次初審

遇到嚴格的建築師開了菜單和希望大公園去辦理保存登記

當天就跟張大哥跟室內設計師要剖面圖 說9/19才能拿到

111.9.19(一)主辦第一次初審

有把問題跟主辦說明 希望主辦跟股長討論 這案不需要辦理保存登記

疫情關係 都不能上樓 只能在一樓大廳和打電話約主辦和找主辦

使管課的主辦是超級難找難約

111.09.20-111.09.30

開始針對建築師和主辦的問題修正圖說

同時進行追蹤保存登記事宜 追蹤到確認不需要保存登記

但是股長和主辦認為 一樓的圖說用途和使照用途不符合

也有要我去使管課釐清和更正

最後營造施工科受理案件 111.10.06(四)掛件申請

111.10.07(五)取得更正成功

111.10.14(五)建築師第二次審查 又開出很多問題需要修正

建築師也抱歉第一次沒看到

審完之後馬上到大公園找張大哥討論後來發現現場和圖面不符

砌磚的位置

111. 10/18(二)告知三樓是溜冰場 圖面緊急修正

111. 10/19(三)張大哥又再次傳室內裝修的圖面來

111. 10. 27(四)告知四樓要健身房 圖面又緊急修正

張大哥告知塗上材料的更正

111. 10. 28(五)張大哥說要跟承租人交涉 事務所圖也有繼續在進行

111. 11. 2(三)在大公園現場討論一樓立面及機房門位置和樓上該注意事項

111. 11. 3(四)外牆承租商希望討論外觀招牌已回復張大哥 那是廣告物

會耽誤時間

111. 11. 4(五)立面修正完成 傳檔案給張大哥過目

111. 11. 10(四)已約建築師 111. 11. 14(一)上午十點半 第三次審查