

月份 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北平路		申請使照	預計3月底點交									
公園路146號		雙方確認 施工項目	訂租約協議	屋頂防漏及1-4樓 清空完成	其他工程	預計6月中 工程結束						
光大街			確認全家承租 意願		申請建照	停車場合約 屆滿						
董事會					預計5/6決 算會議						預計11/11 預算會議	